	(i)	Nombre	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras	Recursos	May 16 - May 22 '1
	•		Duracion					L M X J
1		□ A.D.A	13d	27/05/2016	14/06/2016		Alejandra Arago	
2	<u> </u>	elaboracion de formularios	2d	27/05/2016	30/05/2016			
3	□	relevamiento de datos	1d	31/05/2016	31/05/2016	2		
4	<u> </u>	estudio de factibilidad	3d	02/06/2016	06/06/2016			
5	<u>:</u>	diagrama de gantt proyect	4d	03/06/2016	08/06/2016			
6	<u> </u>	especificacion de requerimientos	3d	09/06/2016	13/06/2016	5		
7	<u> </u>	analisis F.O.D.A	2d	13/06/2016	14/06/2016			
8		□ Formacion empresarial	22d	06/06/2016	05/07/2016		Alejandra Arago	
9	<u> </u>	Determinacion de actividad y giro de la misma	1d	15/06/2016	15/06/2016			
10	<u> </u>	analisis de factibilidad	4d	16/06/2016	21/06/2016			
11	<u> </u>	logo y diseño, fundamentacion	2d	22/06/2016	23/06/2016			
12	<u> </u>	presentacion de la empresa	1d	24/06/2016	24/06/2016			
13	<u></u>	proyeccion de la produccion	1d	27/06/2016	27/06/2016			
14		posibles capacidad de produccion	1d	28/06/2016	28/06/2016	13		
15	<u> </u>	aspectos externos	3d	29/06/2016	01/07/2016			
16	<u></u>	analisis del entorno elegido	2d	04/07/2016	05/07/2016			
17	<u></u>	amplitud, extructura, legislacion especial para la zona	2d	06/06/2016	07/06/2016			
18		⊟ Base de datos	11d	27/05/2016	10/06/2016		Andres Romero	
19		DER	6d	27/05/2016	03/06/2016			
20	<u></u>	MER	2d	03/06/2016	06/06/2016			
21	<u></u>	esquema relacion normalizado(tercera forma normal)	3d	06/06/2016	08/06/2016			
22	<u> </u>	RNE	2d	08/06/2016	09/06/2016			
23	-	diccionario de datos	2d	09/06/2016	10/06/2016			
								1

24		□ Programacion	10d	27/05/2016	09/06/2016	Brian Marmion
25		ejecutable en visual.net	10d	27/05/2016	09/06/2016	
26		⊟taller	6.13d	26/05/2016	03/06/2016	Julieta Vargas
27		detalle de equipos para los terminales (fundamentar)	1d	03/06/2016	03/06/2016	
28	<u> </u>	detalle del servidor para los establecimientos(fundamentar)	2d	02/06/2016	03/06/2016	
29	<u> </u>	detalle y fundamentacion del sistema operativo para los pues	2d	01/06/2016	02/06/2016	
30	<u> </u>	detalle y fundamentacion del sistema operativo para el servid	c2d	31/05/2016	01/06/2016	
31		detalle del esquema logico de interconexion del establecimie	ı2d	26/05/2016	30/05/2016	
32	-	detalle del esquema logico de interconexion con otros estable	2d	30/05/2016	31/05/2016	
33		☐ sistemas operativos	10d	27/05/2016	09/06/2016	Brian Marmion
34		estudio de los diferentes roles de usuario del sistema	10d	27/05/2016	09/06/2016	
35		shell script para creacion de usarios	2d	27/05/2016	30/05/2016	
36	-	documento modelo log	2d	30/05/2016	31/05/2016	
37	<u> </u>	script ejecutable en linea de comando en linux	2d	31/05/2016	01/06/2016	
38		⊟proyecto	8.13d	26/05/2016	07/06/2016	Julieta Vargas
39		actas de reuniones	1d	26/05/2016	27/05/2016	
40	-	ciclo de vida del proyecto	1d	30/05/2016	30/05/2016	
41		documentacion de incio y planificacion	1d	30/05/2016	30/05/2016	
42	3	diagrama de gantt	7d	30/05/2016	07/06/2016	





